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呼伦贝尔职业技术学院“ 现代职业教育质量提升计划中央专项”项目绩效报告
    一、项目概况
（一）项目基本情况： 

立项情况：现代职业教育质量提升计划中央专项项目隶属于2019年起下达的专项资金，截止2020年，项目网络教学平台建设、教学门户网站建设、购买笔记本电脑10台、购买电容麦和电控滑轨、师资培训均已完成。

实施主体：呼伦贝尔职业技术学院蒙医蒙药系
项目资金：现代职业教育质量提升计划中央专项94万元。
主要内容：进行网络教学平台建设、教学门户网站建设、购买笔记本电脑10台、购买电容麦、电控滑轨购买、师资培训服务。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。
预算总目标：通过结算项目资金，完成采购项目。
阶段性目标：2020年结算项目款94万。

评价指标：结算项目款金额，标准以会计凭证为准；项目质量达标率已验收合格；资金支付及时率已合同约定为准；

    二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况
呼伦贝尔职业技术学院贯彻落实自治区教育厅《关于启动实施自治区《高等职业教育创新发展行动计划（2017-2018年）》相关工作的通知》内教高字[2017]40号文件精神，积极申报，根据自治区教育厅《关于确定内蒙古自治区高等职业教育创新发展行动计划任务（项目）承接院校的通知》内教高字[2017]75号文件，教育厅批准我院承担16项任务，4个项目的建设任务，其中建设蒙药省级高等职业教育专业教学资源库、蒙医、护理专业建设国家骨干专业项目需要信息化硬件软件、移动教学平台的支持。

院领导多次组织使用部门蒙医蒙药系、护理系，教务处、网络中心召开论证会，决定采购。2018年7月24日在呼伦贝尔市政府采购中心发出采购公告。2018年8月15日呼伦贝尔市政府采购中心发出中标公告。
（二）项目资金
财政资金拨付94万元
（三）项目资金实际使用情况；
1、网络教学平台建设 730000元

2、教学门户网站建设49000元

3、购买笔记本电脑10台52500元

4、购买电容麦2100元

5、购买电控滑轨8400元

6、师资培训98000元

    （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。
    三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
已完成招标工作，按计划完成所有任务。
（二）项目管理情况
项目支出符合学院财务报销制度，采购任务由学院教务处、总务处牵头负责。

    四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	 三级指标
	分值
	 预期指标值
	实际完成指标值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标 (50分)
	数量指标
	网络教学平台
	3
	1套
	1套
	3
	 

	
	
	
	教学门户
	3
	1套
	1套
	3
	 

	
	
	
	笔记本
	2
	10台
	10台
	2
	

	
	
	
	电容麦
	2
	1套
	1套
	2
	

	
	
	
	电控滑轨
	2
	1套
	1套
	2
	

	
	
	
	培训次数
	2
	2次
	2次
	2
	

	
	
	质量指标
	网络教学平台质量验收合格率
	2
	100%
	100%
	2
	 

	
	
	
	教学门户质量验收合格率
	2
	100%
	100%
	2
	 

	
	
	
	笔记本电脑质量验收合格率
	2
	100%
	100%
	2
	

	
	
	
	电容麦质量验收合格率
	2
	100%
	100%
	2
	

	
	
	
	电控滑轨质量验收合格率
	2
	100%
	100%
	2
	

	
	
	
	师资培训质量
	2
	100%
	100%
	2
	

	
	
	时效指标
	网络教学平台建设时间
	2
	2020年12月1日前
	2020年11月5日
	2
	 

	
	
	
	教学门户网站建设时间
	2
	2020年12月31日前
	2020年11月5日
	2
	

	
	
	
	笔记本电脑交货时间
	2
	2020年12月31日前
	2020年11月5日
	2
	 

	
	
	
	电容麦交货时间
	2
	2020年12月31日前
	2020年11月5日
	2
	

	
	
	
	电控滑轨交货时间
	2
	2020年12月31日前
	2020年11月5日
	2
	

	
	
	
	师资培训交货时间
	2
	2020年12月31日前
	2020年11月5日
	2
	

	
	
	成本指标
	网络教学平台
	2
	730000元/套
	730000元/套
	2
	 

	
	
	
	网络教学门户
	2
	49000元/套
	49000元/套
	2
	 

	
	
	
	笔记本电脑
	2
	52500元/台
	5250元/台
	2
	

	
	
	
	电容麦
	2
	2100元/台
	2100元/套
	2
	

	
	
	
	电控滑轨


	2
	8400元/台
	8400元/套
	2
	

	
	
	
	师资培训


	2
	49000元/次
	49000元/次
	2
	

	
	(30分) 效益指标
	社会效益指标
	 

增加学生学习兴趣提升
	5
	≥25%
	27%
	5
	 

 

	
	
	
	提升教室工作效率
	5
	≥10%
	15%
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	网络教学平台设备有效年限
	4
	≥5年
	本年度完成
	4
	

	
	
	
	教学门户网站设备有效年限
	4
	≥3年
	本年度完成
	4
	

	
	
	
	笔记本设备有效年限
	4
	≥5年
	本年度完成
	4
	

	
	
	
	电容麦设备有效年限
	4
	≥5年
	本年度完成
	4
	

	
	
	
	电控滑轨延时摄影轨道设备有效年限
	4
	≥5年
	本年度完成
	4
	 

	
	满意度指标(10分)
	服务对象满意度指标
	师生满意度
	 10
	≥95%
	98%
	10

 
	 

	总分
	100
	 
	 100
	 


（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
项目绩效目标已完成
    五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划；
进行项目后续工作，积极推进平台使用工作、课程使用工作、制作课程工具使用后续工作。

    （二）主要经验及做法、存在问题及建议；
严格按相关规定使用资金，严格执行项目绩效。
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